
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Etaient présents : 
 

- ACMG  Jean-François BERTHOUMIEU 

- AREFLH  Martine VAYSSIERE 

- CEMAGREF  Carole ISBERIE 

- CIREA  Didier POUZOULET 

- HORTIS  Jacques LONGUESERRE et Jacques POISSIONIER 

-  IMIDA Luis RINCON, Manuel ERENA ARABAL, Pedro PERES  CUTILLAS 

et Pedro GARCIA SANCHEZ 

- IRTA Joan GIRONA 

- ISA Isabel FERREIRA, Teresa DO PACO, Nuño CONCAICAO 

- IVIA Juan Ramon CASTEL, Javier CASTEL, Pedro FERRER, Luis BONET 

 

 

Etaient excusé : 

 

- ANPN   Bruno SAPHY et JP SARRAQUIGNE 

 

 

Une description de l’Institut Supérieur d’Agronomie de l’Université Technique de Lisbonne et un 

exposé sur les ressources en eau et l’irrigation au Portugal sont présentés par Isabelle FERREIRA. 

 

Martine VAYSSIERE remercie les représentants de l’ISA pour leur chaleureux accueil et présente 

les excuses de M. DASQUE qui, ce jour même, participe au séminaire INTERREG III B SUDOE à 

Toulouse, où il présente le programme PRECIRIEG et participe à l’atelier « gestion raisonnée de 

l’eau » pour rencontrer les porteurs de projets potentiels sur ce thème. 
 

 

1. Point sur le déroulement du programme 
 

Le calendrier prévisionnel des travaux est, dans l’ensemble, bien respecté, sauf pour l’enquête qui a 

pris du retard en France. Nous sommes à mi-parcours du programme qui se termine le 30 juin 2008. 

Les échanges entre les différents partenaires, instaurés depuis la 1
ère
 rencontre à Valencia, se 

poursuivent et s’intensifient, facilités par l’usage d’internet. 

Le site web, géré par IMIDA, s’enrichit grâce à la participation de chaque partenaire. 

 

 

 

Compte-rendu du Comité de Pilotage 

le 7 novembre 2007  

à Lisbonne 

 



     

 

 

2. Suivi administratif et financier 
 

Le 1
er
 Comité de Pilotage a décidé de présenter une première demande de paiement intermédiaire au 

15 juin 2007 afin d’obtenir le versement d’une première aide avant la fin de l’année 2007. 

 

Le tableau ci-après fait le point sur les demandes de certification en cours. 

La vérification des dépenses au niveau national (France et Espagne) prend plus de temps que prévu. 

Seul l’ISA a obtenu la certification de ses dépenses depuis déjà plusieurs mois. 

Il est décidé de relancer les autorités chargées de la validation des dépenses (AREFLH pour les 

partenaires français) pour établir d’ici la fin de l’année une demande de paiement regroupant les 8 

partenaires. 

 

L’AREFLH doit être tenue informée de l’avancement des dossiers, pour préparer au plus vite les 

annexes 2.3 et 2.4. 

 

Après discussion avec les partenaires, il est décidé de présenter une 2
ème

 demande de paiement 

intermédiaire au 31/12/2007. 

Un rapport final sera établi au 30/06/2008 ; toutes les dépenses de PRECIRIEG devront être payées 

à cette date. 

 

Un nouveau point sera fait lors du prochain Comité de Pilotage qui devrait se tenir à Agen le 18 

février 2008. 



     

 

Point sur les demandes de certification des dépenses PRECIRIEG 

 

 
n
º 
p
ar
te
n
ai
re
 

P
ar
te
n
ai
re
 

Certification des 

dépenses au 

15/06/07 transmise 

le 

Montant  des 

dépenses  

présentées 

Validation des 

dépenses  certifiées 

par le correspondant 

national 

Demande de 

paiement du 

FEDER 

0 1  A R E F L H  1 3 / 0 6 / 2 0 0 7  1 0  8 5 7 , 7 0   
D e m a n d e  
c o m p l é m e n t a i r e  

  

0 2  A C M G  2 2 / 0 6 / 2 0 0 7  5 3  1 3 1 , 7 0   
D e m a n d e  
c o m p l é m e n t a i r e  

  

0 3  C E M A G R E F  1 / 1 0 / 2 0 0 7  9  6 6 2 , 5 4   N o n  i n s t r u i t    

0 4  H O R T I S    1 5 / 0 6 / 2 0 0 7  1 1  4 3 3 , 7 0   N o n  i n s t r u i t    

0 5  C I R E A  1 3 / 0 6 / 2 0 0 7  1 4  9 5 7 , 4 8   S i g n a t u r e  e n  c o u r s    

0 6  A N P N  n o n       

0 7  I R T A  n o n       

0 8  I V I A  1 3 / 0 6 / 2 0 0 7  1 3  1 9 1 , 4 6       

0 9  I M I D A  0 5 / 0 6 / 2 0 0 7  2 3  6 5 8 , 0 8       

1 0  I S A  0 3 / 0 7 / 2 0 0 7  1 4  9 8 1 , 9 9   1 4  9 8 1 , 9 9     

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A L     1 5 1  8 7 4 , 6 5   1 5 1  8 7 4 , 6 5   1 5 1  8 7 4 , 6 5   1 5 1  8 7 4 , 6 5   1 4  9 8 1 , 9 9   1 4  9 8 1 , 9 9   1 4  9 8 1 , 9 9   1 4  9 8 1 , 9 9   0 , 0 0   0 , 0 0   0 , 0 0   0 , 0 0   

R a p p e l  b u d g e t  T o t a l  P R E C I R I E G   9 8 4  2 0 3 , 2 0   9 8 4  2 0 3 , 2 0   9 8 4  2 0 3 , 2 0   9 8 4  2 0 3 , 2 0   
14%  

 

 

Prochain rapport financier : 31 décembre 2007 

Rapport final : 30 juin 2008 

 

        

 

Fait à Bordeaux le 12 novembre 2007 


